

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Obec Veľký Slavkov
adresa:	Kpt. Morávku 117, 059 91 Veľký Slavkov
zastúpený:	Ing. Ladislav Josko – starosta obce
IČO:	00326674
DIČ:	2020675008
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK39 0200 0000 0000 2582 6562
Telefón:	+421915934813
E-mail:	obec@velkyslavkov.sk
1.2 Zhotoviteľ:	PEhAES, a.s.
zastúpený :	Ing. Maroš Boľanovský – podpredseda predstavenstva
adresa/sídlo:	Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
IČO :	00155764
IČ DPH/DIČ:	SK2020517719
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Prešov
IBAN:	SK16 0200 0000 0000 1700 6572
Zapísaný :	OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 54/P
Telefón :	051/773 47 60
E-mail:	pehaes@pehaes.sk

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo:

1.1. Týmto Dodatkom č. 1 sa v článku IV. **Cena diela mení ods. 4.1 a ods. 4.2 nasledovne:**

4.1 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán. Cena za vykonanie diela je dohodnutá ako cena pevná v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. vo výške: **39 488,29 €** (slovom tridsaťdeväťtisícštyristoosemdesiatosem eur dvadsaťdeväť centov) vrátane DPH.

4.2 Cena podľa bodu 4.1 sa skladá z:

Cena bez DPH: 32 906,91 €
Sadzba DPH: 20 %
Výška DPH: 6 581,38 €.

1.2. Týmto Dodatkom č. 1 sa mení neoddeliteľná súčasť Zmluvy o dielo tak, že sa pôvodná **Príloha č. 1 Rozpočet - ocenený výkaz výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní** nahrádza jej novým znením a názov prílohy sa mení na **Príloha č. 1 Rozpočet – ocenený výkaz výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní v znení Dodatku č. 1**

III. Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č. 1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že ku dňu podpisu tohto Dodatku č. 1 nie je v konkurze ani v likvidácii.
3. V ostatnom sa zmluvné strany riadia Obchodným zákonníkom v platnom znení.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v **4 rovnopisoch** s určením: jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa a tri vyhotovenia pre objednávateľa.
5. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvárajú na základe slobodnej vôle, bez nátlaku a ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpismi svojich oprávnených zástupcov.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: Príloha č.1 Ocenený výkaz výmer zhotoviteľa.

Vo Veľkom Slavkove, dňa 27-12-2023

Za objednávateľa:

Ing. Ladislav Josko
starosta obce




V Luboticiach, dňa 22-12-2023

Za zhotoviteľa:

Ing. Maroš Boľanovský
podpredseda predstavenstva

Príloha
č. 1



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 22571_Dodatok_1

Stavba: Rekonštrukcia autobusovej zastávky Veľký Slavkov - smer Vysoké Tatry

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 22.12.2023
Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:
Zhotoviteľ: IČO: 00155764
PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Lúbovice IČ DPH: SK2020517719
Projektant: IČO:
IČ DPH:
Spracovateľ: IČO:
Zuzana Železniková IČ DPH:
Poznámka:

Cena bez DPH				32 906,91
	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00		0,00
znižená	20,00%	32 906,91		6 581,38
Cena s DPH		v EUR		39 488,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 22571_Dodatok_1

Stavba: Rekonštrukcia autobusovej zastávky Veľký Slavkov - smer Vysoké Tatry

Miesto: Dátum: 22.12.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Lúbotice Spracovateľ: Zuzana Železníková

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		32 906,91	39 488,29
01	Autobusová zástavka	32 906,91	39 488,29

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia autobusovej zastávky Veľký Slavkov - smer Vysoké Tatry

Objekt:

01 - Autobusová zástavka

Miesto:

Dátum: 22.12.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Spracovateľ: Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							32 906,91
D		01	Zemné práce				0,00
D		0104	Konštrukcie z hornín				0,00
1	K	01040100090002 S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	12,50	0,00
D		05	Búracie práce a demolácie				67,72
D		0503	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií				67,72
2	K	05030162012400 S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t- š. do 750 mm alebo do 500 m2 - pre preplátovanie	m2	17,100	3,96	67,72
D		22	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách				31 668,04
3	K	05090462032400 S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky nad 100 do 150 mm	m	19,650	5,58	109,65
D		1	Zemné práce				5 680,22
4	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťažšieho, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	78,000	5,46	425,88
5	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	18,000	45,32	815,76
6	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	80,000	7,40	592,00
7	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	43,000	2,92	125,56
8	K	122301401.S	Výkop v zemníku na suchu v hornine 4, do 100 m3	m3	61,000	6,93	422,73
9	K	122301409.S	Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 4	m3	61,000	0,83	50,63
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	119,000	12,50	1 487,50
11	K	180405111.S	Založenie trávnikov vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5	m2	57,000	3,57	203,49
12	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50- 100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	57,000	1,31	74,67
13	M	005730000100.S	Koberiec trávnikový rolovaný	m2	57,000	4,04	230,28
14	K	182301122.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	57,000	4,13	235,41
15	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	57,000	17,83	1 016,31
D		4	Vodorovné konštrukcie				405,11
16	K	457971111.S	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zaťaž. podkladu so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	104,000	1,91	198,64
17	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	50,400	1,41	71,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	74,400	1,82	135,41
	D	5	Komunikácie				6 969,93
19	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	62,000	6,49	402,38
20	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	62,000	7,36	456,32
21	K	564861114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	42,000	9,41	395,22
22	K	567133115.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	42,000	17,37	729,54
23	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	62,000	14,53	900,86
24	M	592460010200.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, farebná	m2	49,980	17,46	872,65
25	K	596911222.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	35,687	20,97	748,36
26	M	B6KDC	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH 6 cm dlažba DRÁŽKOVÁ 20x20x6 cm ČERVENÁ	M2	10,000	33,00	330,00
27	M	B6KC	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH 6 cm dlažba NOPKOVÁ 20x20x6 cm ČERVENÁ	M2	3,000	33,00	99,00
28	M	IAF1616S	INTAK aquaflair dlažba 16,5x16,5x8 cm SIVÁ ŽULA	M2	36,400	30,69	1 117,12
29	K	597961111.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	17,000	52,64	894,88
30	K	597969111.S	Priplatok k cene 597 76 1111.S a 597 96 1111.S za každých začatých 10 mm hrúbky lôžka nad 100 mm	m2	20,000	1,18	23,60
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				17 795,18
31	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	25,29	25,29
32	M	404490008500	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno-biely reflexný polep), pre dopravné značky	ks	1,000	25,18	25,18
33	M	404490008800	Hliníková pätko pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného základu	ks	1,000	21,20	21,20
34	M	404490008700	Krytka stĺpika, 40x40 mm	ks	1,000	1,30	1,30
35	M	404440000200	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm	ks	1,000	3,13	3,13
36	M	553560015100.S	Označovník zastávkový, výška 3000 mm, kruhový terč, s nosičom cestovných poriadkov, bez odpadkového koša	ks	1,000	820,00	820,00
37	K	915701113.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - stopčiary, zebry, šipky a pod.	m2	0,000	22,65	0,00
38	M	404460002000	Rozpúšťadlová cestná farba LimboRoute K 835 HS-biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	0,000	2,33	0,00
39	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	46,000	12,90	593,40
40	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	28,000	9,69	271,32
41	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	18,180	6,46	117,44
42	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	20,000	7,60	152,00
43	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	20,000	4,02	80,40
44	K	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	1,000	33,66	33,66
45	M	553560000800	Lavička parková MIELA LME111t farba, konštrukcia z hliníkovej zliatiny, sedadlo z dosiek z tropického dreva vypaľované farbou, dĺžky 1850 mm, bez operadla	ks	1,000	460,56	460,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	936941131.S	Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	1,000	57,54	57,54
47	M	553560012500	Výveska informačná jednostranná INFO, šxv 900x700 mm, nohy z oceľových profilov, strieška, vnútorná plocha oceľová (magnety)	ks	1,000	689,03	689,03
48	K	936941314.SAE310a	Montáž zastávkového prístrešku so strechou z kaleného skla 3 polia s bočnými stenami+doprava	ks	1,000	407,26	407,26
49	M	553560017200.S	Prístrešok zastávkový s plochou strechou 4,2x1,8 m, zastrešenie sklom, zadná a bočná stena, CLV	ks	1,000	5 595,17	5 595,17
50	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	69,537	15,89	1 104,94
51	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	69,537	0,48	33,38
52	K	979084113.S	Vodorovná doprava po suchu so zložením alebo preloženie na iný dopravný prostriedok okrem lode, do 1000 m	t	69,537	12,52	870,60
53	K	979084119.S	Priplatok k cene vodorovnej dopravy častí rozobratých konštrukcií podvalov, za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	69,537	0,26	18,08
54	K	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	69,537	15,01	1 043,75
55	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	69,537	42,00	2 920,55
56	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	35,000	70,00	2 450,00
	D	99	Presun hmôt HSV				707,95
57	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu a asfalt	t	105,506	6,71	707,95
	D	22	Práce na pozemných komunikáciach a letiskách				248,38
	D	2203	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí				248,38
58	K	22030640013030.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	12,290	20,21	248,38
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				672,77
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				672,77
59	K	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, - 0,00700t	m2	31,200	4,60	143,52
60	K	981511112.S	Demolácia konštrukcií objektov, postupným rozoberaním z tehál alebo tvárnic na maltu cementovú, -2,00400t	m3	6,600	80,19	529,25
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				250,00
61	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	eur	500,000	0,50	250,00